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När den ideella föreningen Teravind bildades sommaren 1977 fanns 
det i Sverige inte ett enda vindkraftverk med någorlunda godtag­
bar funktion och verkningsgrad. Påståendet gäller åtminstone vind­
kraftverk med en märkeffekt större än 7 kW. Hösten 1978 tog Tera­
vind i drift sitt första vindkraftverk, märkeffekt 10 kW. Hösten 
1979 tog Teravind i drift sitt andra vindkraftverk, märkeffekt 
25 kW. Teravind sökte i samband med detta ett experimentbyggnads­
lån från BFR. Lånet avsåg byggandet av ett värmelager inkl el- 
patroner och värmeväxlare. Dessa enheter skulle ingå i ett system 
för husuppvärmning där Teravinds 25 kW-vindkraftverk ingick. Ex­
perimentbyggnadslånet från BFR beviljades liksom ett anslag för 
utvärdering av systemet för husuppvärmning.
Rapporten visar bl a svårigheter vid drift (inkl ombyggnader/re- 
noveringar) av vindkraftverk. Rapporten visar också att Teravinds 
25 kW-aggregat förbättrats successivt under tiden hösten 1979 - 
våren 1983. Värmesystemet har i stort fungerat som beräknat.
Från invigningen av Teravinds 25 kW-aggregat i Färlöv hösten 1979.
42 SAMMANFATTNING
Uppdragets titel kan anses sammanfatta det uppdrag som ideella 
föreningen Teravind erhållit. Vindkraftverket som ingick i syste­
met för husuppvärmning var placerat på en 23 m hög mast. Aggre­
gatet har en märkeffekt på 23 kW vid 10 m/s vindstyrka. Varvtalet 
är då 88 varv/minut. Aggregatet har tre st 6 meter långa jämnbreda 
helikopterrotorblad. En centrifugalregulator sköter bladvinkelreg- 
leringen. Både metoden med överstegring och flöjling av rotorbladen 
har använts för effektbegränsning vid hårda vindstyrkor. Aggrega­
tets inriktning i vinden har skötts med en 6-bladig sidorotor pla­
cerad längst bak på maskinhuset. Aggregatet har visat sig lättstar- 
tat utan någon särskild startvinkel. Växellådan är av kuggväxel- 
typ och växlar upp varvtalet 17 gånger. Generatorn är en 25 kW 
släpringad synkrongenerator med synkrona varvtalet 1500 varv/mi­
nut.
Värmesystemet kan sägas bestå av två huvuddelar. En del består av 
en ordinär oljepanna försedd med tre elpatroner på sammanlagt 
15 kW. Elpatronerna är inkopplade till vindkraftverket via en reg- 
leranordning för belastningsanpassning. Den andra delen av vär­
mesystemet består av ett värmelager (ca 7 vattentank) försett 
med fem elpatroner på sammanlagt ca 30 kW. I värmelagret finns 
två värmeväxlare, en för varmvattnet till villans radiatorer, en 
för villans varmvattenbehov (förbrukningsvatten). En avancerad 
reglerutrustning styr energitillförseln och energiförbrukningen. 
Villans värmebehov tillgodoses i första hand direkt av vindkraft­
verket via elpatronerna i pannan, i andra hand av den lagrade 
vindenergin i värmelagret och i sista hand av oljan i oljepannan.
En vindmätare, energimätare och ett tidtagarur ingick i mätutrust­
ningen för vindeffektsamband vid driften av 25.kW-aggregatet i ur­
sprungsversionen med smala 5 meters helikopterrotorblad. Mätning­
arna visade låg verkningsgrad. Vid mätningarna på aggregatet med 
6 metersblad ingick en vindmätare, en effektmätare och ett skri­
vande instrument i mätutrustningen. Efter några ombyggnader och 
flera justeringar av aggregatet och belastningsanpassningen upp­
mättes vindeffektsamband enligt diagram 4 nedan. Det innebär en 
verkningsgrad som inte ligger långt efter de danska kommersiella 
vindkraftverken i motsvarande storlek. Till hjälp vid uppmätning­
arna av vind-effekt-sambandet hade under sommaren 1983 en mätut­
rustning lånats av CTH. Den bestod av vindmätare och effektmäta­
re kopplade till en mätdator.
Ljudproblem från vindkraftverket har i stort sett endast förekom­
mit då fel uppkommit i någon del av vindkraftverket. Närmare än 
ca 100 meter från närmaste fastighet bör man dock inte placera 
vindkraftverk av denna storlek. Ljusproblem har vid några till­
fällen uppkommit då skuggor från vindkraftverkets rotor träffat 
fönster i närliggande fastigheter. Några klagomål på telestörning- 
ar har förekommit. De har upphört efter injusterng av TV-antenner, 
i ett fall efter montering av antennförstärkare. Aggregatet har 
inte inneburit några problem för fågellivet.
Värmesystemet i villan fungerade i stort som beräknat. Effekti­
viteten i värmeväxlarna kunde varit högre, isoleringen av vatten- 
värmelagret tjockare.
En grov kalkyl över ekonomin kring en komplett Teravindanläggning
5(15 års ekonomisk livslängd, 6,5 ?o nettoränta) visar att anlägg­
ningen blir privatekonomiskt olönsam om ingen hänsyn tages till 
inflation. Vid en inflation högre än 6 % per år blir anläggningen 
lönsam i jämförelse med uppvärmning med olja.
63 BESKRIVNING AV SYSTEMET EÖR HUSUPPVÄRMNING
3.1 Beskrivning av vindkraftverket
Vindkraftverket är en läplacerad trebladig turbin med rotordiame- 
tern 13 meter (tidigare 11 meter) och med märkeffekten 23 kW vid 
10 m/s vindstyrka. Varvtalet är då 88 varv/minut, vilket ger ett 
löptal (spetshastighetsförhållande) på 6. Tornhöjden är 23 meter.
JTotorMad
Vid driften av 25 kW-aggregatet har helikopterrotorblad använts 
trots medvetande om att bladen inte har bästa utformning för vind­
kraft. Detta av främst ekonomiska skäl, billiga begagnade helikop­
terblad har kunnat införskaffas. Bladen har bara varit i drift i 
ca 1000 timmar och har väldokumenterat god hållfasthet. Bladen är 
jämnbreda (520 mm) hela vägen, torderingen (vridningen) är linjär, 
15 grader mellan bladrot och bladspets, profilformen är nästan sym­
metrisk (vilket i detta fall är tur eftersom bladen vid vindkraft- 
drift måste anblåsas från "fel" håll). Bladen har ett ytterskal av 
aluminium och är fyllda med komprimerad aluminiumfolie. Vid en 
eventuell serietillverkning av vindkraftverk bör t ex glasfiber- 
blad med bättre aerodynamisk utformning användas.
Nav och_ _reglerin_g
Navet är av stel konstrukton och saknar konvinkel. Bladvinkelreg- 
leringen sköts med tre stycken centrifugalvikter på hävstänger. 
Centrifugalregulatorn är av typen traditionell ångmaskinregulator, 
där vikterna påverkar en platta som rör sig utefter primäraxeln.
I denna platta sitter länkarmarna till bladen infästa och synkro­
niserade. Hela mekanismen är inkapslad och löper i oljebad.
Bladvinkelregleringen har byggts för att klara effektbegränsningen 
(begränsa varvtalet) vid hårda vindstyrkor. Två metoder för blad- 
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Från början användes överstegringsmetoden, därefter flöjlingsmeto- 
den genom att länkarmarna ändrades, se vidare driftsrapporten. Flöj- 
lingen av bladen kom aldrig att lyckas särskilt bra. Förklaringen 
till detta ligger främst i att bladaxeln placerats för långt bak 
i bladet (34 % från framkanten). Den resulterande lyftkraften får 
då sin angreppspunkt framför bladaxeln (ca 25 % från framkanten) 
och ger upphov till ett vridande moment som vill vrida bladen till 
överstegring, dvs tvärtemot den önskade riktningen. Detta moment 
ökar snabbt med vindstyrkan och varvtalet och saboterar centrifu-
galregleringens tänkta funktion. Bladaxeln bör om möjligt ligga 
mitt för lyftkraftens angreppslinje i bladet för att minimera in­
verkan av oönskade vridande moment.
Bladinfästningen var från början gjord med ett enkelt vändkransla- 
ger som senare kompletterades med ett extra stödlager.
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2nriktning_i_vinderi
Inställning i vindriktningen sköts med en 6-bladig sidorotor pla­
cerad längst bak på maskinhuset. Kraften från rotorn överförs via 
snäckväxel och dubbla kilremmar till vändkranslagringen i masttop­
pen. Det går även att vrida verket ur vind från marken genom att 
starta en elektrisk motor som är kopplad till sidorotorn. Från 
början prövades att ordna vindinriktningen med fritt svängande 
maskinhus (läturbin). Det visade sig dock snart att det inte gick 
att få stabil inriktning på detta sätt, varför sidorotorn konstrue­
rades.
Startvinkel^
Vindkraftverket är lättstartat trots liten bladvinkel. Det tycks 
alltså inte behövas någon speciell "startvinkel". Förklaringen är 
troligtvis att det uppstår ett sug kring framkanten på bladet 
p g a en lokal vindhastighetsökning (ger lägre tryck).
Kraftöver_förinc[
Primäraxeln är lagrad i sfäriska kullager. Växellådan, av fabrikat 
Eurodrive, är av kuggväxeltyp och växlar upp varvtalet 17 gånger. 
En stor och en liten skivbroms finns. Den stora är placerad på 
primäraxeln nära navet och den lilla mellan växellåda och gene­
rator. Bromsarna manövreras med reglage nere vid marken.
£ene£a to r_, _ef1fek tre g lering_
Generatorn är en släpringad synkrongenerator, fabrikat Markon, med 
synkrona varvtalet 1500 varv/minut. Magnetiseringen sköts här auto­
matiskt, så man slipper bekymra sig om den saken (om man däremot 
vill använda sig av den billigare och vanligare asynkronmaskinen 
är just magnetiseringen ett stort problem). För att bättre kunna 
utnyttja energin i svaga vindar väljer man ofta att på något 
sätt effektreglera generatorn. Nödvändigheten av en effektreglering 
bestäms bl a av bladens dragkraft och vald generatorstorlek. Det 
gäller att anpassa generatorns karaktäristik till vindkraftverkets 
emottagna effekt inom ett lämpligt effektområde. Man kan t ex 
reglera magnetiseringsgraden (exempelvis med tyristorkoppling) 
eller reglera den yttre belastningen, värmepatronerna. I Teravinds 
fall valdes den senare metoden.
Generatorn tål att överbelastas ganska kraftigt under korta perio­
der. Vid några tillfällen har effekter upp till 50 kW avlästs vil­
ket är två gånger märkeffekten. Dock bör naturligtvis överbelast­
ning undvikas.










3.2 Beskrivning av värmesystemet
Värmesystemet i villan är till för att klara dess energibehov vad 
gäller uppvärmning och varmvatten (förbrukningsvatten). Värmesy­
stemet är uppbyggt så att det tar tillvara så mycket energi som 
möjligt från vindkraftverket.
Värmesystemet kan sägas bestå av två huvuddelar. En del består av 
en ordinär oljepanna försedd med tre elpatroner på sammanlagt ca 
15 kW.Elpatronerna är inkopplade till vindkraftverket via en reg- 
leranordning för belastningsanpassning. Den andra delen av värme­
systemet består av ett värmelager (ca 7 m-^ vattentank) försett med 
fem elpatroner på sammanlagt ca 30 kW. I värmelagret finns två 
värmeväxlare, en för varmvattnet till villans radiatorer, en för 
villans varmvattenbehov (förbrukningsvatten). En avancerad reg- 
lerutrustning styr energitillförseln och energiförbrukningen. Eör 
en mer detaljerad beskrivning av delarna i värmesystemet, se bila­
ga.
Allt förbrukningsvatten passerar en värmeväxlare i vattentanken.
På så sätt utnyttjas värmelagret ända ner till ca 5°C vilket är 
temperaturen på det ingående vattnet. Det förvärmda vattnet värms 
vid behov upp ytterligare i oljepannan.
Funktionen av värmesystemet är beroende på vindkraftverkets av­
givna effekt, villans effektbehov, temperaturen i oljepannan och 
i vattentanken vid den aktuella tidpunkten. För att förklara funk­
tionen kan man dela in den i två huvudfall. Det ena (A) när vind­
kraftverkets effekt väl räcker till för villans effektbehov, det 
andra (B) när vindkraftverkets effekt inte räcker till för effekt­
behovet.
A. När det blåser så att vindkraftverket ger tillräcklig effekt 
är elpatronerna i oljepannan inkopplade tills önskad tempera­
tur uppnåtts. När detta skett kopplas de ifrån och i stället 
kommer elpatronerna i värmelagret att kopplas in. Reglerut- 
rustningen ser till att värmen till radiatorerna tas i första 
hand från värmelagret via värmeväxlaren, i andra hand från 
pannan. Temperaturen i värmelagret avgör detta. Om värmelag­
ret är varmare än stigartemperaturen till radiatorsystemet
är det inkopplat.
B. När vindkraftverket inte ger tillräcklig effekt tas värme- 
energin till radiatorerna i första hand från värmelagret.
När temperaturen i värmelagret inte räcker och effekten från 
vindkraftverket inte räcker för att hålla tillräcklig tempe­
ratur i pannan går oljebrännaren igång. En reglerutrustning 
ser till att detta sker automatiskt.
3.3 Beskrivning av belastningsanpassningen
En elektronisk reglerutrustning kopplar in de olika elpatronerna 
i pannan respektive tanken till vindkraftverket. En elpatron lig­
ger som grundlast, resten är uppdelade på fyra steg och kopplas 
successivt in och ut med spänningskännande reläer. För att bl a 
slippa det oljud som högspänningsreläer ger ifrån sig används 
12 Voltsreläer plus transformator. Rattar på utrustningen gör det 
möjligt att utifrån ändra spänningsnivåerna för inkoppling och ur- 
koppling av de olika elpatronerna. Efter driftserfarenheter har
den inställning som medfört högst verkningsgrad ställts in.
Eftersom pannan endast kan ta emot ca 15 kW och vindkraftverket 
kan ge upp till 30 kW är två av tankens elpatroner, ca 12 kW, 




4.1 Mätmetoder, mätresultat 25 kW-aggregatet
Under den tid som 5 metersbladen användes vid driften bestod mät­
utrustningen av;
a) En vindmätare. Givaren till vindmätaren satt på en mast 17 
meter över marken och befann sig ca 36 meter från vindkraft­
verket. Ett visarinstrument visade vindstyrkan i anslutning 
till övriga instrument.
b) Volt och Amperemeter.
c) Energimätare (kWh) av den typ som finns i de flesta fastig­
heter.
Mätmetod; Tiden för 10 varv på energimätarens roterande skiva 
togs. 10 varv motsvarar en energileverans på 0,1 kWh från vind­
kraftverket. Denna energi dividerat med uppmätt tid ger medelef­
fekten under mätperioden. En medelvindstyrka uppskattades samti­
digt genom avläsning på vindmätaren. Ett flertal sådana mätperio­
der om 10 varv (»0,1 kWh) ligger till grund för vind-effektukur- 
van för vindkraftaggregatet med 5 metersbladen, se diagram 1.
Genom avläsning av Volt och Ampere-värden erhölls också medelef­
fekten under 10 varvsperioderna. Mätmetoden är i sig inte sär­
skilt noggrann, men upprepade mätningar kan med medelvärdesberäk- 
ningar ge en hygglig uppskattning av vind-effektsambandet.
Då vindkraftverket försetts med 6 metersbladen hade vi ett skri­
vande instrument inkopplat.
Vindmätaren och en effektmätningsanordning var inkopplade till 
skrivaren.
Kontinuerligt registrerades levererad effekt i förhållande till 
vindstyrkan, ex på registrering från skrivaren, se bilaga B3a och 
B3b.
Vanligaste skrivarhastighet var 3 cm/minut vid mätningarna. Ett 
flertal diagram har upprättats över mätperioder på 20 minuter.
Vid varje centimeterlinje på skrivarpappret har i tiden samhö­
rande värden på vind-effekt markerats. Varje minut har på så 
sätt gett 3 talpar, på 20 minuter 60 mätvärden (talpar). Dessa 
talpar har markerats i diagrammen, ex se diagram B4a och B4b i 
bilagan. För varje 20-minutersintervall har medelvärdet på vind­
styrkan och effekten beräknats. Varje mätpunkt i diagram 2 kom­
mer från medelvärdesberäkningen av ett speciellt 20-minutersin­
tervall. De 57 punkterna i diagrammet motsvarar således en sam­
manlagd mättid på 57 x 20 minuter = 1140 minuter =19 timmar. 
Sammanfattning, se diagram 3. Eftersom givaren till vindmätaren 
befann sig 36 meter från vindkraftaggregatet mättes egentligen 
inte den vind som för stunden träffade aggregatet. Detta betyder 
dock inte så mycket vid den använda mätmetoden, medelvärdesberäk- 
ningarna för 20 minutersintervallen neutraliserar detta "mätfel".
I genomsnitt blåser det lika mycket vid aggregatet som 36 meter 
därifrån (bortsett från skillnaden i vindstyrka p g a skillnad i 
höjd över marken mellan aggregatets axel och vindmätargivaren, 
se nedan).
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Efter allt manuellt arbete med mätvärdena från det skrivande instru­
mentet var det inte utan att en mätdator var efterlängtad. Kurvor­
na från skrivaren gav dock en hel del värdefull information om 
snabba förändringar i levererad effekt i vindbyar, om belastnings- 
anpassningens inverkan m m. Skrivarens maxhastighet, 60 cm/s använ­
des då snabba förlopp skulle registreras för en mer ingående analys 
t ex vid inställning av bladvinkel och belastningsanpassning.
Vind-effektsambandet visade en mycket hög verkningsgrad, se dia­
gram 2. Det faktum att vindmätargivaren satt 6 meter lägre än ax­
eln på vindkraftaggregatet antogs ha "förskönat" mätvärdena från 
skrivaren. Medelvindstyrkan ökar med höjden över marken. För att 
bl a få fram storleken på de mätfel som uppkommit på grund av 
skillnaden i vindstyrka 23 respektive 17 meter över marken lånades 
under sommaren 1983 en mätutrustning från Chalmers Tekniska Hög­
skola. Mätutrustningen bestod av
a) En vindmätare med givaren placerad på en mast 23 meter över 
marken, ca 34 meter från vindkraftaggregatet.
b) Ett effektmätningsinstrument.
c) En mätdator.
Mätdatorn registrerade samhörande värden från vind och effektmä­
tarna. Medelvärdet på vindstyrkan respektive effekten beräknades 
för 12 sekundersintervall. I datorns minne lagrades dessa värden 
på så sätt att alla effektvärden för vindstyrkor i intervallet 
0,0 - 0,5 m/s lagrades för sig, effektvärdena i intervallen 
0,5 -1,0 m/s, 1,0 - 1,5 m/s osv för sig. Från datorn kunde 
man sedan få fram medeleffekten vid respektive vindintervall.Vind- 
effektsambandet i diagram 3 visar en sammanfattning av mätresulta­
ten från olika mätperioder med olika medianvind. Sammanlagt ligger 
resultaten från ca 100 timmars drift bakom diagrammet.
En jämförelse mellan diagram 2 och 3 kan ge en uppfattning om skill­
naden i vindstyrka 23 respektive 17 meter över marken. Medelvind- 
styrkan visade sig vara ca 0,7 m/s högre på 23 meters höjd än på 
17 meters höjd vid mätplatsen i Färlöv.
Kurvorna över verkningsgraden i diagram 1, 2 och 3 visar levererad 
elektrisk effekt dividerad med effekten i vinden (som en följd av 
rörelseenergin hos luften) vid respektive vindstyrka. Effekten i 
en viss vind P(v) beror på luftens densitet/1, på arean A som ro- 
torn sveper över och på vindhastigheten v enligt följande;
P(v) = 0,5 -P * A • A
P(v) med 5 metersbladen = 0,5" 1,293* (5,3 • 5,3 • 7t ) • v^ =
57.02 * v3.
P(v) med 6 metersbladen = 0,5 "1,293* (6,41 • 6,41 *7f) • v3 =
83.2 • v3.
Tabellen visar p(v) för vindstyrkorna 1-15 m/s för aggregatet 
med 5 resp 6 meter långa blad (p5(v) resp p6(v). I tabellen visas 
också uppmätta värden på levererad elektrisk effekt vid resp vind­
styrka (p5EL(v) resp PgE|_(v)). Mätvärdena från CTH-utrustningen 
är de som visas i tabellen över P6E[_(v). Även verkningsgraden vid 
driften med 5 resp 6 metersblad 7 5 resp 7 6 visas i tabellen 
75 = P5EL(v)/p5(V) S 7 6 = P6E|>)/P6(v).
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Ibland anges verkningsgraden som förhållandet mellan levererad ef­
fekt och det teoretiska maxvärdet för levererad effekt. Enligt 
strömningsteorin är detta maxvärde p(v)TE0RMAX= 0>592*p(v). I ta­
bellen har medtagits också denna verkningsgrad (för driften med 6
metersblad) här benämnd ^öTEOR = p(v)6E,/P(v^tformax ' 7ATF0R 
kan också avläsas i diagram 4. öilukmaa , 6 tUK
Tabell 1. Vindstyrkor i m/s, effekter i kW.
V P5(v) p5EL(v) 75 P6(v) P6EL(V) 7 6 76TE0R
1 0,03 0 0 0,11 0 0 0
2 0,27 0 0 0,88 0 0 0
3 1,55 0 0 2,98 0,7 0,20 0,34
4 3,67 0 0 5,31 1,5 0,28 0,47
5 7,16 0,4 0,06 10,39 3,0 0,28 0,47
6 12,38 1,1 0,09 17,77 4,8 0,27 0,46
7 19,66 2,3 0,12 28,52 7,2 0,25 0,42
8 29,34 4,1 0,14 42,56 9,9 0,23 0,39
9 41,78 6,1 0,15 60,61 12,8 0,21 0,35
10 57,31 9,0 0,15 83,14 16,0 0,19 0,32
11 76,28 10,7 0,14 110,65 19,5 0,18 0,30
12 99,04 13,0 0,13 143,68 23,4 0,16 0,27
13 125,92 14,7 0,12 182,66 9 m
14 157,27 13,2 0,08 228,16 # . # # 9 #
15 193,43 9,6 0,05 280,62 • • • • • •
Med 6 metersbladen bör vindkraftverket ge ca 50 000 kWh under ett 
år på en plats med medianvinden 5,5 m/s. Detta förutsätter en till­
gänglighet på 100 %, dvs att verket alltid är i drift då vindstyr­
kan räcker för energiproduktion. Det uppskattade årsvärdet på ener­
giproduktionen baseras dels på våra mätningar, dels på beräkningar 
i rapporten NE 1978:4 "Små vindkraftaggregat" speciellt fig 2.1 - 4.
4.2 Driftserfarenheter värmesystemet
Tank-panna-anläggningen har varit i drift sammanlagt i ca ett år.
Den har i stort uppfyllt de driftskrav vi ställt upp. Driften har
dock visat vissa svagheter i systemet;
A. Isoleringen av tanken är för tunn, värmeutstrålningen har vaT 
rit för hög. Isoleringstjockleken bör minst vara dubbelt så 
tjock.
B. Tanken är i största laget i förhållande till den energi som 
vindkraftverket levererar på en plats som den i Färlöv. Tankens 
storlek kunde ha varit hälften så stor eller byggts i två från 
varandra isolerade sektioner så att en sektion snabbare kunde 
få upp temperaturen vid effektöverskott från vindkraftverket.
C. Värmepatronerna var placerade för långt ner i tanken vilket 
gjorde att vattnet kring värmeväxlaren ofta fick för låg tem­
peratur.
Eftersom vindkraftverket inte under några längre perioder varit i
drift hela dygnet har inte t ex kurvor över tanktemperaturen som
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funktion av tiden vid olika driftssituationer upptagits. Vattnet i 
tanken ger ifrån sig 550 kWh då dess temperatur sjunker 70°C. Detta 
motsvarar knappt sex dygn (137 timmar) vid en avgiven effekt på 4 kW. 
Befintlig mätutrustning kan inte ge besked om hur stor del av denna 






















































litat från driften med 6 metersblad. 
ikningar ur data från skrivande instrument.
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5 PÅVERKAN PÄ MILJÖN
5.1 Ljud
25 kW-aggregatets placering i Färlöv valdes i första hand med tan­
ke på närheten till verkstad och närheten till de personer som skul­
le sköta driften av aggregatet. Med den valda placeringen "mitt inne 
i Färlöv" tog vi då en medveten risk vad beträffar t ex eventuella 
ljudproblem. Aggregatet är vid stora delar av dygnet den enda hörba­
ra ljudkällan. När det blåser hörs förutom aggregatet oftast bara 
vindljud från närliggande träd och fastigheter. Vi insåg från bör­
jan att om vi skulle kunna använda aggregatet på den plats vi valt 
måste vi få det att gå närmast ljudlöst.
Under första året fram till 16/8-1980 gick aggregatet med 5 meter 
långa blad och maxvarvtalet 135 varv/minut. Detta varvtal visade sig 
vara i högsta laget, det vinande ljudet från bladspetsarna lät otäckt 
dock utan att ha en särskilt hög ljudnivå ( < 60 dB rakt under mas­
ten). Därtill hördes ett svagt klapp-klapp-1jud när rotorbladen pas­
serade masten då rotorns varvtal låg i närheten av maxvarvtalet.
När vinden ökade så att rotorn överstegrade hördes ett ganska kraf­
tigt vinande, brusande ljud från rotorn. Detta gjorde att vi sällan 
hade aggregatet i drift nattetid då vindstyrkan låg över ca 10 m/s.
Då vi behövt köra rotorn i ännu högre hastighet, uppåt 150 -160 
varv/minut för att få en mer acceptabel nivå på verkningsgraden 
med de smala rotorbladen beslöt vi att byta rotorblad. Ljudproble­
men vid varvtal kring 150 - 160 varv/minut skulle inte ha accepte­
rats av grannarna.
Utöver ljud från rotorn kan nämnas ett svagt gnisslande ljud från 
generatorn som hörs i närheten av aggregatet. 0m man lyssnar noga 
kan man också höra ett svagt malande ljud från växellådan. Dessa 
två ljud uppfattas av örat bara i svag vind, vid högre vindstyrka 
drunknar dessa ljud i ljudet från rotorn och vindljud från träd och 
fastigheter. I mycket byig vind uppstod ibland vibrationer i aggre­
gatet när aggregatet ryckte i de kilremmar som går mellan den rotor 
som håller aggregatet i vind och vändkranslagret. Vibrationerna kun­
de höras upp till 100 - 150 meter från verket.
Trots att aggregatet var i drift stora delar av dagtiden under ett 
år och under många nätter vid måttliga vindar (< 7-8 m/s) så klaga­
de grannar till aggregatet i mycket liten omfattning på ljudet från 
aggregatet. Det berodde i viss mån på att de flesta tyckte det var 
spännande, intressant med det stora vindkraftverket i byn. Man över­
såg med vissa ljud i en allmän entusiasm över "Aides vindkraftverk" 
(Optimus-Aide-verken i Färlöv, ett av Aide Rask uppbyggt företag 
sysselsätter ca 70 personer).
Med de stora 6 m långa, 0,52 m breda helikopterrotorbladen som vi 
använt från 28/2-81 har maxvarvtalet varit 88 varv/minut. Detta har 
medfört att det vinande ljudet från bladspetsarna minskat avsevärt 
och att problemen med klapp-klapp-1judet när bladen passerar mas­
ten i stort sett försvunnit. När de stora bladen överstegrade vid 
höga vindstyrkor uppstod dock ett besvärande vinande, brusande 
ljud. Detta medförde att vi sällan hade aggregatet i drift vid vind­
styrkor >10 m/s.
Fr o m 8/7-81 använde vi oss av flöjlingsprincipen vid bladregle-
21
ringen. I och med detta så försvann naturligtvis ljudproblemen som 
uppstod vid överstegringen av bladen. (I stället uppkom andra prob­
lem, se driftsrapporten).
Ljudet från vindkraftverket kan vid normal drift med varvtal upp 
till 88 varv/minut i vår mening ses som fullt acceptabelt på ett 
avstånd av 100-150 meter från verket. Sitt eget verk kan man ac­
ceptera också på närmare avstånd än 100 meter. Detta förutsätter 
naturligtvis fullgoda kopplingar, fullgod växellåda m m.
5.2 Ljus
Bland de problem som kan uppstå vid drift av vindkraftverk ser man 
i litteraturen sällan något om de skuggproblem som kan uppstå. Prob­
lem uppstår vid de tidpunkter då solens läge är sådant att vindkraft­
verkets rotor kommer mellan solen och t ex vardagsrumsfönstret i ett 
hus. Rotorns skugga snurrar då på en vägg i rummet. Det går knap­
past att vistas i ett sådant rum under den tid skuggan roterar på 
väggen. Inte med mindre än att man drar ner rullgardinen. Sex fas­
tigheter i Färlöv har mer eller mindre berörts av skuggproblem. Det 
är inte några längre perioder under ett år som problemen uppträder, 
men tillräckligt ofta under en del av året för att irritera närbo­
ende. Klagomål över dessa skuggproblem har gjort att vi vissa so­
liga dagar varit tvugna att stanna vindkraftverket under några pe­
rioder på dagen.
5.3 Tele
Personer från tre fastigheter i närheten av vindkraftverket har kla­
gat på TV-störningar från verket. Vid kontroll visade sig att en TV- 
antenn hade helt fel inställning, störningarna försvann vid rätt in­
ställning. En granne behövde koppla in en antennförstärkare för att 
få en acceptabel TV-bild, det hade han behövt även oberoende av vind­
kraftverket. Personerna i den tredje fastigheten hävdar att vind­
kraftverket stör sändningarna från en av de två sändare som man kan 
ta in i Färlöv.
5.4 Isbildning
Inga större problem med isbildning på rotorbladen har konstaterats. 
Vid några tillfällen vid underkylt regn har en isskorpa bildats på 
bladen. Issplitter har trillat ner då denna skorpa lossnat, dock 
inte några större isbitar vad vi märkt. Man kan tänka sig att t ex 
centrifugalregulatorn helt skulle kunna frysa fast vid underkylt 
regn, men detta har inte inträffat under driften med 25 kW-aggrega- 
tet i Färlöv. Vid ett par tillfällen har isbildning påverkat bla­
dens profil så mycket att det behövts mycket högre startvind än 
normalt.
5.5 Fågelliv
25 kW-aggregatet har inte haft någon inverkan på fågellivet. Trots 
att aggregatet gått med 135 resp 88 varv/minut under olika perioder 
sedan 1979 fram till september 1983 har vi inte funnit att några 
fåglar dödats av rotorn. En gråsparv har flugit in i en av mastens 
staglinor, det är den enda inträffade "fågelolycka" vi kunnat konsta­
tera. (Kajor har satt sig på stillastående rotorblad. De har någon
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gäng fått erfara att rotorbladen inte kan räknas som "fast mark un­
der fotterna", rotorbladen har rört sig på grund av fåglarnas tyngdl )
Vi har observerat fåglar som passerat genom rotorarean vid låga varv­
tal. Vid högre varvtal flyger fåglarna vid sidan av rotorarean.
Zb
6.1 UPPSKATTNINGEN AV EKONOMIN KRING EN 25 kW VINDKRAETAN-
LÄGGNING
Vad kostar en kilowattimma värmeenergi från Teravinds 25 kW-an- 
läggning? Detta är kanske den vanligaste frågan från de personer 
som kommit i kontakt med Teravindprojektet. Tyvärr är frågan myc­
ket svår att besvara entydigt. Seriestorlek, hållfasthet (avskriv­
ningstid), medianvind, räntenivå och inflationstakt är några va­
riabler som avgör kWh-priset från vindkraftverk.
Nedan följer en uppskattning av kostnaderna vid ett fall av vär­
meproduktion. Antaganden; Vindkraftanläggningen består av ett 25 kW- 
aggregat av Teravindtyp, dock med ca 5,5 meter långa plastfiberblad, 
mast (23 m) med fundament, reglerutrustning för belastningsanpass- 
ning, värmepatroner, ett vattenvärmelager på ca 5 rir m m, dvs en 
komplett anläggning. Danska kommersiella anläggningar av motsvarande 
storlek (nätanslutna) kostar 1/3 1984 ca 250 000 skr inkl moms. Pri­
set på en "Teravindanläggning" för uppvärmningsändamål har uppskat­
tats till 200 000 Skr inkl moms om anläggningen är en i en serie på 
hundra.
1 m^ olja innehåller ca 10 000 kWh och med 70 % verkningsgrad kan 
den ge ca 7 000 kWh värme.
Kalkylen nedan bygger på ett driftsfall där vindkraftanläggningen 
används som energikälla till en byggnad som förbrukat 10 m’ olja 
per år då enbart olja använts som energikälla. Oljepannan i bygg­
naden finns kvar och används då vindenergiproduktionen inte räc­
ker till. Byggnaden befinner sig på en plats med medianvinden 5,5 m/s 
på 20 meters höjd. Vid denna medianvind beräknas vindkraftverket 
kunna producera 50 000 kWh elenergi per år.
Av vindkraftanläggningens möjliga produktion av 50 000 kWh har 90 % 
beräknats kunna användas till värmeproduktion (10 % har beräknats 
komma då värmelagret redan har sin maximala temperatur). 45 000 kWh 
har alltså beräknats kunna användas för värmeproduktion. Med 90 % 
verkningsgrad i omvandlingen el - nyttig värmeenergi ger detta 
40 500 kWh värmeenergi. Detta motsvarar 40 500/7 000 m^ olja =
5 786 m olja. Med ett oljepris på 2 670 kr/m^ (1/3-1984) betyder 
detta en oljebesparing på 15 448 kr/år. I tabellen nedan visas kost­
nader och intäkter från vindkraftanläggningen år från år och totalt 
på en 15 årsperiod. 200 000 kr har lånats till anläggningen med 
13 % ränta och 15 års avskrivningstid. Amorteringen blir 13 333 kr/år, 
drift/underhåll har beräknats till i medeltal 3 167 kr/år. Låntaga­
ren har 50 % marginalskatt, i tabellen har angivits räntan netto 
dvs efter 50 % skatteavdrag.
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Tabell
År Amortering Ränta Tot Intäkt Intäkt Intäkt
drift netto kostnad vid 0 % vid 6 % vid 10 %
underhåll inflation inflation inflation
i 16 500 13 000 29 500 15 448 15 448 15 448
2 16 500 12 133 28 633 15 448 16 375 16 992
3 16 500 11 266 27 766 15 448 17 357 18 691
4 16 500 10 400 26 900 15 448 18 399 20 561
5 16 500 9 533 26 033 15 448 19 502 22 617
6 16 500 8 666 25 166 15 448 20 673 24 878
7 16 500 7 800 24 300 15 448 21 913 27 366
8 16 500 6 933 23 433 15 448 23 228 30 103
9 16 500 6 066 22 566 15 448 24 622 33 113
10 16 500 5 200 21 700 15 488 26 098 36 425
11 16 500 4 333 20 833 15 488 27 664 40 067
12 16 500 3 466 19 966 15 488 29 324 44 074
13 16 500 2 600 19 100 15 488 31 084 48 481
14 16 500 1 733 18 233 15 488 32 949 53 330
15 16 500 866 17 366 15 488 34 926 58 663
TOT 147 500 103 995 351 495 231 720 359 561 490 809
Ars-
me-
del 16 500 6 933 23 433 15 488 23 970 32 720
Av tabellen framgår att anläggningen blir klart privatekonomiskt 
olönsam om man bortser från inflation och eventuella realföränd- 
ringar i oljepriset. Med 6 % inflation blir anläggningen grovt sett 
jämförbar med driftsfallet enbart olja. Med 10 % inflation blir an­
läggningen lönsam.
Priset på den användbara värmen från vindkraftanläggningen blir 
23 433/40 500 kr/kWh = 0,58 kr/kWh i medeltal under 15 årsperioden. 
Det kan tyckas högt, men priset på den inbesparade oljan skulle va­
rit i medeltal 32 720/40 500 kr/kWh = 0,81 kr/kWh med hänsyn tagen
till 10 % inflation............Priset på värme från olja var
2 670/7 000 kr/kWh = 0,38 kr/kWh den 1/3 1984. Det bör poängteras 
att kalkylen bygger på flera osäkra antaganden.
(I resultatrapporten NE 1980:18 har man räknat med en ekonomisk 
livslängd på 25 år och en kalkylränta på 4 % när man räknat på sto­
ra vindkraftsanläggningar. Utan hänsyn till skatteeffekter skulle 
en kalkyl för en Teravindanläggning (200 000 kr) med samma anta­
ganden (6,4 % annuitet) ge ett kWh-pris på 0,32 kr, dvs billigare 
än värmen från olja 1/3 1984 (0,38 kr kWh). En kostnad på 4 000 
kr/år för drift/underhåll är då inräknad.' )
BILAGA 1 Driftsrapport
Driften av Teravinds 25 kWh-aggregat under tiden 15/8-1979 - 17/9-1983
Sammanfattande beskrivning
15/8-79-16/8-80 Drift med aggregatet i ursprungsversionen.
Centrifugalregulatorn var inställd för blad- 
reglering enligt överstegringsmetoden. Aggre­
gatet hade 5 meter långa, smala (0,31 m) heli- 
kopterrotorblad.
Sammanfattningsvis kan sägas om denna tid att 
verket gick bra, med detta menar vi att vi hade 
relativt få driftsstopp och att centrifugalregu­
latorn fungerade bra för överstegring av rotor- 
bladen. Vi lyckades få centrifugalregulatorn 
att överstegra bladen inom ett intervall på ca 
10 varv/minut på rotorn. Detta motsvarar ett 
intervall på drygt 100 varv/minut på genera­
torn. Varvtalet för överstegringen av rotorbla- 
den var en aning beroende på vindstyrkan.
Huvudproblem dock; låg verkningsgrad och ljud­
problem vid det höga maxvarvtalet 135 varv/minut. 
Speciellt var ljudet från rotorbladen när bla­
den överstegrades besvärande, särskilt inom en 
radie på ca 100 meter från verket.
Vi provade två metoder för verkets inställning 
i vindriktningen. Dels lät vi verket fritt stäl­
las in genom de krafter som vinden påverkar ro­
torn med, dels lät vi inställningen skötas med 
en 6-bladig sidorotor placerad längst bak på 
maskinhuset, se vidare aggregatbeskrivningen.
Vi var tvugna att använda sidorotorn för att 
verket tillfredsställande skulle gå rätt i vind­
riktningen. Utan sidorotorn inkopplad slog ver­
ket fram och tillbaka, speciellt vid byig tur­
bulent vind. När verket kommit ur vind tog det 
dessutom för lång tid innan det ställde sig rätt 
i vinden igen. Vid jämn stark vind var skillna­
den mindre. Då ställde verket in sig bra i vind­
riktningen även utan sidorotor.
Vindkraftverkets låga verkningsgrad medförde en 
alldeles för liten energiproduktion för att det 
skulle vara meningsfullt att mäta energibidra­
get till värmeförsörjningen av den villa som ver­
ket var inkopplat till. Vind-effektsamband, se 
avsnittet om mätresultat.
17/6-80-27/2-81 Driftsstopp i samband med byte till 6 meter långa
0,52 m breda helikopterrotorblad. Längre leverans 
tid för bladen än som utlovats var en bidragande 
orsak till driftsstoppets längd. Konstruktörens 
sjukdom en tid under hösten 1980 bidrog också.
Nya bladfästen fick tillverkas,växellådans ut- 








Drift med 6 meters rotorblad. Blpdreglering med 
överstegringsprincipen. Injusteringsproblem med 
centrifugalregulatorn. Ljudproblemen minskade 
(maxvarvtal 88 varv/minut), men vissa störningar 
då rotorbladen överstegrade. Verkningsgraden av­
sevärt förbättrad men inte fullt tillfredsstäl­
lande.
Bladregulatorn ändrades för reglering med flöj- 
lingsprincipen. Injusteringsproblem med främst 
bladregulatorn. Ytterligare förbättrad verknings­
grad, minskade ljudproblem.
Två rotorblad skadade i mycket hård vind då de 
slog mot masten. En trombliknande vindby var den 
direkta orsaken.
Bladbyte, verket lutades så att större margina­
ler på avståndet bladspets - mast åstadkoms, byte 
av rullager i bladinfästningarna m m.
Drift med två av de tre rotorbladen utbytta, ba­
lansproblem, bladen inte tillräckligt balansera­
de.
Driftstopp i samband med nedtagning av verket för 
noggrann balansering av rotorbladen, justering av 
kopplingar m m.
Drift med väl balanserade rotorblad och bytta 
bussningar i kopplingarna. Försiktig injustering 
av centrifugalregulatorn. Relativt tyst gång, men 
ett par närboende personer klagade ändå på ljud 
från verket nattetid. Vi bestämde oss därför att 
endast vid låga vindstyrkor ha aggregatet i drift 
nattetid. På sommaren kortare driftsstopp på 
grund av skuggproblem, se vidare avsnittet om 
ljud- och ljuseffekter.
Centrifugalregulatorn var fortfatande den svaga 
punkten hos aggregatet, se vidare avsnittet om 
aggregatbeskrivning. Vi hade att välja mellan 
att ha en injustering av centrifugalregulatorn 
som säkert flöjlade bladen vid högt varvtal men 
som medförde låg verkningsgrad och en justering 
som medförde hög verkningsgrad men otillfreds­
ställande flöjling av bladen i stark vind. Vi 
valde att i huvudsak prioritera hög verknings­
grad. Detta fick medföra att aggregatet bara 
fick vara i drift vid vindstyrkor under ca 
13 meter/sekund. Vid starka vindar (10-14 me­
ter/sekund) fick mätstationen vid verket vara 
bemannad, vid ännu högre vindstyrkor stängde 
vi av vindkraftverket.
Skrivande instrument registrerade vindstyrkan 
och avgiven elektrisk effekt. Analyser av mät­
resultaten visade en godtagbart hög verknings­
grad om man går efter kurvor som visar vind- 





däremot inte tillfredsställande på grund av 
olika typer av driftsstopp. Värmelagret kom i 
användning under några perioder.
Driftsstopp på grund av problem med en koppling. 
Byte till fast koppling.
Försiktig drift med försök att med olika vinkel- 
inställningar på rotorbladen och med olika in­
ställningar på belastningsanpassningen hitta den 
kombination som ger den högsta verkningsgraden.
Den fasta kopplingen mellan generatorn och växel­
lådan visade sig mindre lyckad. Visst oljud vid 
vissa varvtal.
Drift dagtid. Chalmers TH lånade ut en mätdator 
som registrerade effekten som funktion av vind­
styrkan. En vindmätarutrustning inklusive 23 me­
ter hög mätmast lånades av SMHI. Se vidare av­
snittet om mätresultat.
Driftsstopp. Verket renoveras, bl a skall blad­
fästena ändras. Detta för att centrifugalregu- 
latorn skall fungera bättre vid vindstyrkor över 
12 meter/sekund. Efter renoveringen som beräknas 
bli klar vid årsskiftet 1983-84 skall verket vara 
i drift i Tomelilla. Den nya driftsplatsen har 
bättre vindförhållanden än i Färlöv och längre 
avstånd till kritiska grannar (ljud, ljus, tele 
m m).
BILAGA 2 Närmare om delarna i värmesystemet
Pannan
I värmesystemet ingår en oljepanna Norrahammar 200 som modifierats
för att passa för ändamålet. Modifieringar;
a. I pannans ena nedre långsida har monterats 3 st elpatroner 
å 5 250 W.
b. Kallvatteningången kopplades om så att vattnet förvärms i 
värmelagret.
c. En reglerutrustning (Billman 3:an) monterades för automa­
tisk shuntregiering.
d. En reglerutrustning för omkoppling mellan - tank ansluten 
till radiatorer - panna ansluten till radiatorer - monte­
rades. I denna reglerutrustning ingår en extra framled- 
ningsgivare (termistor) som styr omkopplingen.
e. En dubbeltermostat för reglering av elpatronerna i pannan 
monterades.
f. Pannans shunt försattes ur funktion i öppet läge.
Tanken
Tanken är en svetsad plåttank med rektangulära sidoytor, som en or­
dinär oljetank för villor. Tankens volym är 6 750 liter. Mått;
1,5 m • 3m • 1,5 m. Bottenplåten är 5 mm tjock, övriga plåtar 4 mm. 
Tanken är förstärkt i mitten. Den har en manlucka i toppen. I dess 
övre del finns en spillrörsledning monterad och i botten en kikbox- 
kran för tömning.
I tankens ena långsida sitter 5 st 6 kW elpatroner 15 cm från bot­
tenplåten.
I tankens övre del finns två värmeväxlare monterade. De består var­
dera av en 12 m slinga av kopparrör med diametern 22 resp 28 mm. 
Slingorna går i ett sicksackmönster 150 mm under tanktaket. De har 
ett inbördes avstånd på 100 mm. De ligger ej närmare än 50 mm från 
tankens sidoytor. De båda slingorna passerar tanktaket genom uppsvar­
vade klämkopplingar och är obrutna.
Tanken är försedd med en givare (termistor) för registrering av tan­
kens temperatur. Två termometrar för registrering av tankens topp 
respektive bottentemperatur finns monterade.
Tanken är isolerad enligt följande; Botten, framsida och ena kort­
sidan med 100 mm Frigolit (2 * 50 mm) limmat i överlapp mot tank­
plåten. Baksidan, andra kortsidan med 100 mm stenullsmatta och top­
pen med 400 mm stenullsmatta. Samtliga rör utanför tanken är isole­
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BILAGA 5 Teravind, historik - målsättning
Ideella föreningen Teravind är en andelsförening med drygt 300 an­
delsägare (1/9-83). Hålet för Teravind är att ta fram kommersiellt 
lönsamma vindkraftverk i storleksordningen 10 - 100 kW.
Teravinds testplats för vindkraftverk ligger i Färlöv utanför Kris­
tianstad. På en 23 meter hög mast testas vindkraftverk. Teravinds 
första 25 kW-aggregat har just färdigtestats (1/9-83), det kommer 
efter en mindre ombyggnad och justeringar att värma en villa i To- 
melilla.
Teravinds verksamhet började 1977 som ett projektarbete vid Önne- 
stads folkhögskola. De nu aktiva i Teravind är främst tekniker in­
tresserade av vindkraft. Teravind har tagit hjälp av bl a Chalmers 
T H och Sydkraft. Vindkraftverken har konstruerats av Aide Rask, 
känd konstruktör av bl a "Aldepannan".
Teravind äger förutom 25 kW-aggregatet ett 10 kW-aggregat. Detta 
är för närvarande (hösten 1983) inte i drift, aggregatet skall re­
noveras och förses med plastblad. Alla resurser (knappa) under senas­
te året har satsats på drift inkl reparationer/justeringar och ut­
värderingar av 25 kW-aggregatet.
25 kW-aggregatet har bara varit inkopplat till en större villa. 
Mätplatsen i Färlöv har inte särskilt bra vindförhållanden, median- 
vinden ligger under 4,5 m/s på 23 meters höjd. Vinden är dessutom 
ofta mycket turbulent. På en plats med medianvinden 5‘,5 m/s bör 
aggregatet kunna klara uppvärmningen av drygt två ordinära villor.
Vindkraftsutveckling kostar pengar. Trots att andelsägarna bl a satsat 
drygt 900 andelar å 100 kr har Teravinds utveckling av vindkraft­
verk ofta bromsats av bristande ekonomiska resurser. För närvarande 
håller Teravind på med att ta fram ett syskonverk till 25 kW-agg- 
regatet.




Vindenergi i Sverige Resultatrapport i juni 1977 NE 1977:2
Små vindkraftverk Teknik ekonomi marknad Projektresul­
tat NE 1978:4
Vindenergi Resultat, utvecklingsläge och förutsättningar 
NE 1980:18
.. lad 100 möller blomstre .. Tvindprojektet 
Vi ar godt igång Elin Hansen 
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